
Inleiding op het project 
In 2012 heeft Gemeente Midden Delfland opdracht verstrekt tot het herstellen van de 
duiker aan de Molenweg in Maasland. In de loop der jaren zijn door druk en verwering 
barsten in de frontmuur ontstaan. De constructie was hierdoor niet meer veilig. In 
onderaannemening van Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft KV Bouw 
oplossingen voor het herstel aangereikt en uitgevoerd.  
De uitdaging zat hem met vooral in de beperkte uitvoeringduur ter plaatse en in de 
gewichtsbeperking van de nieuw te vervaardigen frontmuur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het herstel  
Van Gelder heeft KV Bouw in de arm genomen vanwege haar kennis en expertise op 
het gebied van kades en bruggen. Op basis van een door KV Bouw ontwikkeld plan van 
aanpak (engineering en kostenraming) is de eerste stap gezet in het herstel van de 
duiker.   
 
Na goedkeuring van het ontwerp en de kosten hebben de vakmensen van KV Bouw op 
de eigen werf een nieuwe frontmuur vervaardigd. Deze bestaat in zijn geheel uit beton, 
gegoten in een zelf vervaardigde, traditionele houten bekisting.  
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Oude situatie 



 
 

Na het "gieten" van het beton, heeft het element maar liefst 4 weken de tijd gehad om 
uit te harden op de werf. Hierna is gewerkt aan de uitstraling ervan. Deze moet namelijk 
passen binnen het rustieke karakter van de Molenweg. Daarom heeft KV Bouw 
bakstenen aan de voorzijde ervan aangebracht. Deze zijn verankerd aan het beton (via 
metselankers) en later dichtgemetseld. Erna was de duiker gereed voor transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitdaging: het transport 
Het transport was de grootste uitdaging. De kade mag namelijk maximaal 20 ton 
belasting hebben. Echter, het gewicht van de telekraan alleen al was vele malen groter. 
Vanwege de massa van het element, is gekozen deze over te laden op een ponton, 
waarna deze met een gestripte telekraan is geplaatst.  
 
De samenwerking en communicatie 
De samenwerking tussen KV Bouw en Van Gelder is bijzonder goed verlopen. Door de 
korte communicatielijnen, kon er snel worden geschakeld. Daarnaast was het 
vertrouwen dusdanig groot dat KV Bouw 100% de controle over het project had.   
 
De werkzaamheden zijn binnen de gestelde termijn opgeleverd, en naar tevredenheid 
van de Provincie Zuid Holland en van Van Gelder. De tevredenheid van de Provincie 
kan wordt onderstreept door de een officiële tevredenheidsverklaring. 
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Betonnen constructie 

op werf KV BOUW 

Het resultaat 

Transport per ponton 


